

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

N. 046 DEL 11 APRILE 2017

OGGETTO

**LEGGE N. 560/93 E LEGGE REGIONALE 20/05. RECUPERO LOTTI N. 345-346 SITI NEL
COMUNE DI TRINITAPOLI ALLA VIA CASALTRINITÀ DAL N. 25/14, AL N.
25/22.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON RELATIVO QTE.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Settore Tecnico U.O. Costruzione/Recupero;
- Esaminata la relativa proposta formulata dal Responsabile, che qui di seguito si riporta:

“P R E M E S S O C H E

- *Il progetto per i lavori di recupero primario e secondario dei Lotti n. 345-346 siti nel Comune di Trinitapoli alla Via Casaltrinità n. 25 dal n. 14 al n. 22, è stato finanziato per € 2.050.000,00 dalla Regione Puglia con Delibera di G.R. n° 1167 del 19.09.2000, n. 217 del 26.02.2008 e n. 1388 del 23.07.2013 nell'ambito della Legge n. 560/93 e con Legge Regionale n. 20 del 30.12.2005;*
- *Il progetto esecutivo è stato approvato dal Commissario Straordinario con Delibera n. 172 del 26/10/15;*
- *In data 20/05/16 e in data 29/07/2016 è stata esperita la gara di appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta;*
- *Con Provvedimento n. 143 del 28/09/16 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'Impresa DG Service s.r.l. di Cosenza ed è stata autorizzata la stipula del contratto di appalto dei lavori;*
- *Il contratto di appalto (rep. n. 58834) è stato stipulato in data 10/11/2016, per un importo di € 1.384.270,13 al netto dell'offerta ribasso d'asta del 32,827%, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 73.055,94), degli oneri relativi alla manodopera (€ 578.612,93) e degli oneri per il conferimento a discarica (€ 32.536,00) non assoggettati a ribasso d'asta;*
- *La consegna dei lavori sotto riserva di legge è stata effettuata in data 19/10/16 mediante regolare verbale firmato dall'appaltatore senza eccezioni di sorta;*
- *Il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito dal CSA in giorni 750, è stato fissato nel predetto verbale al 08/11/18;*
- *Il Q.T.E. n. 2, con le variazioni derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, è stato approvato con delibera n. 209 del 29/12/2016;*
- *Durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva che prevede lavorazioni ai sensi dell'ex art. 132 comma 1 lett. B e comma 3 del D. Lgs. 163/2006;*
- *Per le lavorazioni di cui sopra vi è un aumento netto contrattuale di Euro 69.020,68 oltre IVA;*
- *I maggiori oneri saranno fronteggiati con le somme disponibili alla voce imprevisti del QTE n.2.*

CONSIDERATO

- *Che i n. 4 nuovi prezzi sono stati accettati dall'impresa appaltatrice con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;*
- *Che il Responsabile Unico del Procedimento con propria relazione (n. 8113/17) ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva, concedendo una proroga di gg. 60 (sessanta) al termine di ultimazione lavori.*

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, attesta la regolarità e la correttezza del presente procedimento e dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, non sussistono, in merito al relativo atto, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

Foggia, li 11/04/2017

F.TO Il Responsabile
della U.O. Costruzione Recupero
(ing. Francesco Soleti)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE:

- di approvare la 1^a Perizia di variante e suppletiva dei lavori di recupero dei lotti 345-346 in Trinitapoli, Via Casaltrinità dal n. 25/14, al n. 25/22 a cura dell'Impresa DG Service s.r.l. di Cosenza comportante un supero netto di € 69.020,68 rispetto all'importo netto di contratto;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione;
- di approvare il Q.T.E. di perizia;
- di concedere, per effetto dei maggiori lavori di perizia, una proroga di gg. 60 (sessanta) al termine contrattuale di ultimazione lavori;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della U.O. competente per i successivi adempimenti, nonché alla Regione Puglia per quanto di competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per consentire il regolare prosieguo dei lavori.

*F.TO Il Responsabile dell'U. O. Costruzione Recupero
Ing. Francesco Soleti*

*F.TO Il Dirigente del Settore Tecnico"
Ing. Vincenzo De Devitiis*

- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina della Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01.2016;
- assistito dall'ing. Vincenzo De Devitiis, in qualità di Direttore (delibera n. 6/2016);
- visto il parere di regolarità del Responsabile della U.O. che ha formulato la proposta;
- con il parere consultivo favorevole del Direttore;

COSÌ PROVVEDE

- si approva la 1^a Perizia di variante e suppletiva dei lavori di recupero dei lotti 345-346 in Trinitapoli, Via Casaltrinità dal n. 25/14, al n. 25/22 a cura dell'Impresa DG Service s.r.l. di Cosenza comportante un supero netto di € 69.020,68 rispetto all'importo netto di contratto;
- si approva lo schema dell'atto di sottomissione;
- si approva il Q.T.E. di perizia;
- si concede, per effetto dei maggiori lavori di perizia, una proroga di gg. 60 (sessanta) al termine contrattuale di ultimazione lavori;
- si trasmette il presente provvedimento al responsabile della U.O. competente per i successivi adempimenti, nonché alla Regione Puglia per quanto di competenza;
- si rende il presente atto immediatamente esecutivo per consentire il regolare prosieguo dei lavori;
- si comunica il presente atto al Responsabile della U.O. competente per i dovuti adempimenti.

IL DIRETTORE

(Ing. Vincenzo De Devitiis)

F.TO

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Avv. Donato Pascarella)

F.TO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Provvedimento n. 046 del **11 APRILE 2017**

**LEGGE N. 560/93 E LEGGE REGIONALE 20/05. RECUPERO LOTTI N. 345-346 SITI NEL
COMUNE DI TRINITAPOLI ALLA VIA CASALTRINITÀ DAL N. 25/14, AL N.
25/22.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON RELATIVO QTE.**

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line con il n. _____ dal _____ al _____
con/senza opposizione.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

(Mario Forcella)

IL DIRETTORE

(Ing. Vincenzo De Devitiis)