rRcA CAPITANATA
GENZIA REGIONALE perla CASA e I' ABITARE

Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

Deliberazione dell' Amministratore Unico

N. 210 DEL 21-10-2025

OGGETTO: C.I.G. A0275FE3A3 - C.U.P. E31B21000610001 PTANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5, COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO 2.3. "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA
QUALITA DELL'ABITARE". ID PINQUA 147. INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DI N.10 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI
TORREMAGGIORE (FG) FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 1.800.000,00
(DI CUI: € 1.400.000,00 PER FINANZIAMENTO CONCESSO PINQUA ID 147, €
140.000,00 PER FINANZIAMENTO INTEGRATIVO FOI, € 260.000,00 SOMME
RINVENIENTI DALLA LEGGE N. 560/1993) RETTIFICA QTE N.2 E
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E RELATIVO QTE
N.3



L’AMMINISTRATORE UNICO

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ing. Francesco Velluto confermata dall’arch. Gennaro Di Tella
quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e validata dal Dirigente Area Tecnica
Ing. Vincenzo De Devitiis, i quali dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, prevista dal Codice di Comportamento, dall’art.6 bis Legge n. 241/90 e dall’ art. 1,
comma 9 lett. e) Legge 190/2012 — quest’ultimo come recepito dalla sottosezione “Rischi corruttivi e
trasparenza” del vigente PIAO dell’ Agenzia — tale da pregiudicare I’esercizio imparziale delle funzioni e
compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, cosi come di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incompatibilita di cui all’art. 35 bis d.1gs.165/2001, si rappresenta quanto segue:
PREMESSO
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 161 del 28.09.2023 sono stati approvati il
programma esecutivo d’intervento n.2 del 25.09.2023, il progetto esecutivo e il Q.T.E., relativi
all’intervento di realizzazione di n.10 alloggi di ERP nel Comune di Torremaggiore per 1’importo
complessivo di progetto di € 1.800.000,00 (di cui: € 1.400.000,00 per finanziamento concesso
PINQuA ID 147, € 140.000,00 per finanziamento integrativo FOI, € 260.000,00 somme rinvenienti
dalla Legge n. 560/1993);
- che con Delibera A.U. n 265 del 29.12.2023 si ¢ proceduto all’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori di realizzazione di n. 10 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di
Torremaggiore (FG), a valere sul Programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione M5 - Componente M5C2, Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la
qualita dell’abitare”, ID PINQuA 147, ID Intervento 1117, in favore dell’impresa CLEMENTE
ENGINEERING SERVICE s.r.1., P.IVA 03270770716, con sede in San Severo (FG) alla via Filippo
d’Alfonso n. 86, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,780% sull’importo complessivo a base
d’asta, al netto dell’IVA, di € 1.400.000,00 (di cui € 870.937,94 soggetti a ribasso, € 99.857,71 per
la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 429.204,35 per i costi della manodopera), per un totale
complessivo contrattuale di € 1.166.762,82;
- che in data 18/07/2024 ¢ stato stipulato il relativo Contratto d’ Appalto Rep. Nr. 58915, registrato
a Foggia il 19.07.2024 al n. 14115 serie 1T, per un importo di € 1.166.762,82 al netto del ribasso
offerto;
- che la consegna dei lavori medesimi all’impresa aggiudicataria, sotto riserva di legge, ha avuto
luogo il giorno 29.05.2024 con regolare verbale firmato dall’appaltatore senza eccezioni di sorta;
- che con Delibera A.U. n. 172 del 12.09.2024 ¢ stato approvato il Q.T.E. n. 2 con le variazioni
derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara, ed altresi, per I'IVA relativa;
- che su indicazione del soggetto attuatore di primo livello, sentito il MIT, ¢ necessario rettificare

il QTE n.2 per 1 soli quadri economici relativi ai singoli finanziamenti;
CONSIDERATO

- che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie lavorazioni impreviste ed

imprevedibili e supplementari, pertanto, ¢ stato necessario redigere la prima perizia di variante e



suppletiva ai sensi dell’art. 120 commal) lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023;
- che, per effetto di tali variazioni quantitative e qualitative alle previsioni di progetto, sono stati
introdotti n. 8 nuovi prezzi, come da Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, dal quale risulta un
aumento di spesa di € 221.989,53 oltre IVA, rispetto all’importo netto contrattuale di €
1.166.762,82, relativo al Contratto d’Appalto Rep. n. 8915 del 18.07.2024 registrato a Foggia il
19.07.2024 al n.14115 serie 1T;
- che, la maggiore spesa trova capienza con le somme disponibili sul capitolo imprevisti e sul
capitolo del ribasso d’asta del QTE n. 2;
- che comporta un incremento dei tempi di esecuzione rispetto al termine contrattuale stabilito per
1 lavori principali pari a 18 gg;
- che la perizia di variante e suppletiva di ché trattasi ¢ stata trasmessa al RUP per la opportuna
autorizzazione, giusta nota prot. n. 22557 del 30/09/2025;
- che il RUP, con relazione acquisita al prot. n. 22721 del 02/10/2025, ha constatato, accertato ed
autorizzato 1’effettivo aumento delle lavorazioni per un importo di € 221.989,53 oltre IVA, rispetto
all’importo originario di contratto di € 1.166.762,82 e che quindi al netto del ribasso d’asta del
26,780%, il nuovo importo contrattuale viene rideterminato in € 1.388.752,35;

RITENUTO
- di dover proporre I’approvazione della perizia di variante e suppletiva di ché trattasi in ogni sua
parte, prendendo atto del nuovo quadro economico determinatosi nel modo di seguito riportato:

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CR.N.)............... € 1.388.752,35
Spese tecniche generali.............oooviiiiiiiiiiiii € 154.000,00
IMPIEVISH. .ottt € 0,00
Acquisizione aree € Urbanizzazioni...............ceeeevenennennannnn. € 20.000,00
Prospezioni geognostiche, indagini...................cooeviiiiiinnnn... € 15.142,40

Oneri per allacCi......ouveniii i, € 24.400,00
Spese per indagini spec. per la qualita energetica e ambientale.... € 5.075,20
Oneri smaltimento rifluti..........oooe it € 13.750,00
(C TN e € 1.621.119,95
LV A € 138.875,23
RiIbasSO d’aSta. ...ttt € 40.004,82
C.T.R.+ALV.AFRIDASSO. ..ottt € 1.800.000,00

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

VISTI
la legge regionale n. 22/2014 e s.m.i.;
lo Statuto dell’Agenzia;
la delibera dell’ Amministratore Unico n. 129 del 20/07/2023 con ¢ stato approvato il nuovo
assetto organizzativo di Arca Capitanata;
la delibera dell’Amministratore Unico n. 132 del 27/07/2023 con cui ¢ stato disposto il



conferimento degli incarichi dirigenziali e di titolarita di posizione organizzativa.
la documentazione allegata e la relativa proposta formulata dal Responsabile dell’ufficio
Costruzioni;
il parere di regolarita del Responsabile dell’ufficio Costruzioni che ha formulato la proposta;
la convalida della proposta formulata dal Dirigente dell’ Area Tecnica;
il parere consultivo favorevole del Direttore;
con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con Delibera di G.R. n. 1936 del 22
dicembre 2022, pubblicata nel BURP n. 1 del 3/01/2023 e successivo decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 489 del 27/12/2022;
DELIBERA
1. dirichiamare la narrativa e le motivazioni ivi espresse per farne parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. diapprovare:
- 1l QTE n.2 rettificato come richiesto dal soggetto attuatore di primo livello, sentito il MIT,
per i soli quadri economici relativi ai singoli finanziamenti, unitamente riportato nel QTE n.3 di
perizia;
- la prima perizia di variante e suppletiva relativa all’intervento di realizzazione di n.10
alloggi di ERP nel Comune di Torremaggiore per I’importo complessivo di progetto di €
1.800.000,00 (di cui: € 1.400.000,00 per finanziamento concesso PINQuA ID 147, € 140.000,00
per finanziamento integrativo FOI, € 260.000,00 somme rinvenienti dalla Legge n. 560/1993);
- lo schema di atto di sottomissione, conservato agli atti d’ufficio dell’Area Tecnica,
predisposto dal Direttore Lavori, che sara sottoscritto dal RUP e dall’impresa appaltatrice
CLEMENTE ENGINEERING SERVICE s.r.L;
- il Q.T.E. n. 3 di perizia di seguito riportato:

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.N.)............... € 1.388.752,35
Spese tecniche generali..............coooviiiiiiiiiiiii € 154.000,00
IMPreVISti. ...t e € 0,00
Acquisizione aree € urbanizzazioni...............ccceeeveiiieneannn.nn. € 20.000,00
Prospezioni geognostiche, indagini..................cooceviiiiininn.... € 15.142,40

Oneri per allacCi........ooiiiiiiiii i, € 24.400,00
Spese per indagini spec. per la qualita energetica e ambientale.... € 5.075,20
Oneri smaltimento rifIutl........oooeiiiiiiii el € 13.750,00
(G TN e € 1.621.119,95
2 € 138.875,23
Ribasso d’asta........c..oiveeiiiiiii € 40.004,82
CTR.+LV.A+RIDASSO.....iviiiiieiiiiieiiieiee e, € 1.800.000,00

3. diprendere atto che
- per effetto della prima perizia di variante vi ¢ un aumento di spesa pari ad 221.989,53 oltre
IVA, rispetto all’importo netto contrattuale di € 1.166.762,82, relativo al Contratto d’Appalto
Rep. n. 8915 del 18.07.2024 registrato a Foggia il 19.07.2024 al n.14115 serie 1T,



rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 1.388.752,35 oltre IVA (di cui € 107.731,15
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 544.795,77 per i costi della manodopera);
- la maggiore spesa trova capienza con I’impegno delle somme disponibili sul capitolo
imprevisti e sul capitolo del ribasso d’asta del QTE n. 2;
- gli elaborati tecnico-amministrativi di detta perizia di variante risultano agli atti presso gli
uffici dell’ Area Tecnica;
- si rende necessario sub impegnare, per maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva in
favore dell’impresa CLEMENTE ENGINEERING SERVICE s.r.l., PIVA 03270770716, la
somma complessiva di € 221.989,53 oltre IVA, per complessivi € 244.188,48, cosi ripartita:
al cap. 21003.41 giusto imp. a fondo 41/2025 la somma di € 199.686,87 a valere sul
finanziamento PNRR;
al cap. 21010.41 giusto imp. a fondo 42/2025 la somma di € 44.501,61 a valere sul
co-finanziamento Legge n. 560/1993;
4. di comunicare il presente atto per gli adempimenti consequenziali al responsabile dell’ufficio
Costruzioni;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” — “Bandi di gara” del
sito web aziendale;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. GIUSEPPE LISCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



