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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 6 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 10 g

Strutture in fondazione in c.a. 55 g

Perforazioni per pali trivellati 30 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 30 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Strutture in elevazione in c.a. 117 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 25 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 30 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato30 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 g

Chiusure e divisori 67 g

Realizzazione di tompagnature 60 g

Realizzazione di tramezzature interne 60 g

Copertura, balconi e logge 77 g

Formazione di massetto per balconi e logge 16 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 21 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 17 g

Realizzazione di opere di lattoneria 21 g

Posa di manto di copertura in tegole 17 g

Finiture esterne 37 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 28 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 12 g

Impianti 46 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas18 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico19 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 6 g

Finiture interne 48 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 27 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 21 g

Pavimenti 40 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 26 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 20 g

Posa in opera di serramenti e ringhiere 52 g

Montaggio di serramenti esterni 29 g

Montaggio di serramenti interni 31 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

Tinteggiature 44 g

Tinteggiatura di superfici esterne 20 g

Tinteggiatura di superfici interne 26 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA cantiere

Z2 = AREA Scavo

Z3 = AREA Fabbricato
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