PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

N. 073 DEL 13 GIUGNO 2017

OGGETTO

FSC 2007-2013. RECUPERO LOTTO 346 NEL COMUNE DI TRINITAPOLI ALLA VIA CASALTRINITÀ N. 25/23, 25/24 E 25/25.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON RELATIVO QTE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Settore Tecnico U.O. Costruzione/Recupero;
- Esaminata la relativa proposta formulata dal Responsabile, che qui di seguito si riporta:

“PREMESSO CHE

- *Il progetto per i lavori di recupero primario e secondario del Lotto 346 sito nel Comune di Trinitapoli alla Via Casaltrinità n. 25/23, 25/24 e 25/25, è stato finanziato per € 700.000,00 con delibera CIPE del 03.08.2012 e dalla Regione Puglia con Delibera di G.R. n° 2783 del 30.12.2014 nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013;*
- *Il progetto esecutivo è stato approvato dal Commissario Straordinario con Delibera n. 48 del 30/03/15;*
- *In data 09/11/15 è stata esperita la gara di appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura ristretta;*
- *Con Delibera n. 211 del 28/12/15 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'Impresa EDILBAT s.r.l. di Trani ed è stata autorizzata la stipula del contratto di appalto dei lavori;*
- *Il contratto di appalto (rep. n. 58821) è stato stipulato in data 14/04/2016, per un importo di € 420.550,87 al netto dell'offerta ribasso d'asta del 32,975%, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 24.438,20), degli oneri relativi alla manodopera (€ 171.401,73) e degli oneri per il conferimento a discarica (€ 7.906,00) non assoggettati a ribasso d'asta;*
- *I lavori sono in corso e il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito dal CSA in giorni 400, è stato fissato al 22/03/18;*
- *Il Q.T.E. n. 2, con le variazioni derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, è stato approvato con Provvedimento n. 102 del 15/06/2016;*
- *Durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva che prevede lavorazioni ai sensi dell'ex art. 132 comma 1 lett. B e comma 3 del D. Lgs. 163/2006;*
- *Per le lavorazioni di cui sopra vi è un aumento netto contrattuale di Euro 18.158,40 oltre IVA;*
- *I maggiori oneri saranno fronteggiati con le somme disponibili alla voce imprevisti del QTE n.2.*

CONSIDERATO

- *Che i n. 2 nuovi prezzi sono stati accettati dall'impresa appaltatrice con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;*
- *Che il Responsabile Unico del Procedimento con propria relazione (n. 13044/17) ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva, concedendo una proroga di gg. 30 (trenta) al termine di ultimazione lavori.*

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, attesta la regolarità e la correttezza del presente procedimento e dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, non sussistono, in merito al relativo atto, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

Foggia, li 08/06/2017

F.to Il Responsabile
della U.O. Costruzione Recupero
(ing. Francesco Soleti)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE:

- di approvare la 1^a Perizia di variante e suppletiva dei lavori di recupero del lotto 346 in Trinitapoli, Via Casaltrinità n. 25/23, 25/24 e 25/25 a cura dell'Impresa EDILBAT s.r.l. di Trani comportante un supero netto di € 18.158,40 oltre IVA rispetto all'importo netto di contratto;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione;
- di approvare il Q.T.E. di perizia;
- di concedere, per effetto dei maggiori lavori di perizia, una proroga di gg. 30 (trenta) al termine contrattuale di ultimazione lavori;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della U.O. competente per i successivi adempimenti, nonché alla Regione Puglia per quanto di competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per consentire il regolare prosieguo dei lavori.

*F.to Il Responsabile dell'U. O. Costruzione Recupero
Tecnico"*

Ing. Francesco Soleti

F.to Il Dirigente del Settore

Ing. Vincenzo De Devitiis

- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina della Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01.2016;
- assistito dall'ing. Vincenzo De Devitiis, in qualità di Direttore (delibera n. 6/2016);
- visto il parere di regolarità del Responsabile della U.O. che ha formulato la proposta;
- con il parere consultivo favorevole del Direttore;

COSÌ PROVVEDE

- si approva la 1^a Perizia di variante e suppletiva dei lavori di recupero del lotto 346 in Trinitapoli, Via Casaltrinità n. 25/23, 25/24 e 25/25 a cura dell'Impresa EDILBAT s.r.l. di Trani comportante un supero netto di € 18.158,40 oltre IVA rispetto all'importo netto di contratto;
- si approva lo schema dell'atto di sottomissione;
- si approva il Q.T.E. di perizia;
- si concede, per effetto dei maggiori lavori di perizia, una proroga di gg. 30 (trenta) al termine contrattuale di ultimazione lavori;
- si trasmette il presente provvedimento al responsabile della U.O. competente per i successivi adempimenti, nonché alla Regione Puglia per quanto di competenza;
- si rende il presente atto immediatamente esecutivo per consentire il regolare prosieguo dei lavori.
- si comunica il presente atto al Responsabile della U.O. competente per i dovuti adempimenti.

IL DIRETTORE

(Ing. Vincenzo De Devitiis)

F.TO

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Avv. Donato Pascarella)

F.TO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Provvedimento n. 073 del 13 GIUGNO 2017

FSC 2007-2013. RECUPERO LOTTO 346 NEL COMUNE DI TRINITAPOLI ALLA VIA CASALTRINITÀ N. 25/23, 25/24 E 25/25.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON RELATIVO QTE.

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line con il n. _____ dal _____ al _____
con/senza opposizione.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

(Mario Forcella)

IL DIRETTORE

(Ing. Vincenzo De Devitiis)