ARCA CAPITANATA
Agenzia Regionale per la Casa e I'Abitare

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
Regione Puglia - "“Settore Aree Urbane - Cittd”

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOTTI A.R.C.A. N. 263 E N. 407

FINANZIAMENTO: € 898.780,00

Foggia

| PROGETTISTI
(u.o. progettazione / appailti)
arch. Anna Maria Tomasulo

geom. Piefro Lorusso

IL VERIFICATORE DEL PROGETTO
(u.o. progettazione / appailti)
ing. Antfonio Verrastro

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dirigente del settore tecnico)
ing. Vincenzo De Devitiis

SITINEL COMUNE DI LUCERA ALLA VIA CARLO CORRADO NN.2-4-8
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 59
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 1g

di senvizi igi del cantiere 19

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 1g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 1g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 1g
LOTTO 407: MONTAGGIO DEL PONTEGGIO METALLICO FISS( | 10g
Montaggio del ponteggio metallico fisso 109
LOTTO 407: RIPRISTINO DEL C.A. AMMALORATO 109
Rimozione di cls ammalorato di balconi e cornicioni 3g
Ripristino di cls di balconi 79
LOTTO 407: RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZOEDE | 209
Rimozione di pavimento su copertura piana 3g
Rimozione di massetto 3g
Rimozione di manto impermeabile 1g
Rimozione di manto di pannelli termoisolanti 19

Posa in opera di barriera al vapore 1g
Applicazione di pannelli isolanti su coperture 29
Formazione di massetto per coperture 29

Posa in opera di impermeabilizzazione di coperture 29

Posa in opera di pavimenti su coperture piane 29

Posa in opera di zoccolino battiscopa e copertine in pietra 29

Posa in opera di bocchettone in gomma e chiusino sifonato 19
LOTTO 407: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIM 49
Rimozione di pavimento 1g
Rimozione di massetto di allettamento 1g

Posa in opera di impermeabilizzazione 19

Posa in opera di pavimenti 1g
LOTTO 407: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIM 79
Rimozione di pavimento su balconi 29

Posa in opera di impermeabilizzazione 29

Posa in opera di stangoni i pietra 1g

Posa in opera di pavimenti 29
LOTTO 407: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PO | 129
Rimozione di pavimento e battiscopa 29
Rimozione di massetto 29
Getto in calcestruzzo per fondazione cordoni 1g

Posa in opera di cordoni in pietra 1g

di massetto per esterne 29

Posa in opera di pavimenti 3g

Posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra 1g
LOTTO 407: RIFACIMENTO DEGLI INTONACI E DEI RIVESTIME | 209
Rimozione di intonaci estemi 5g
Formazione intonaci esteri 9g
Applicazione di isolamento termico a cappotto 29
Rivestimento di superfici esterne 49
LOTTO 407: SOSTITUZIONE DELLE OPERE IN FERRO 149
Rimozione di ringhiere 49

Posa in opera di ringhiere ]
Verniciatura a pennello di opere in ferro 49
LOTTO 407: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACG 6g
Rimozione di pluviali 29

Posa in opera di pluviali 49
LOTTO 407: SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI E INTERN | 29g
Rimozione di serramenti esterni 49
Montaggio di serramenti esterni alloggi 6g
Montaggio di persiane 49
Montaggio di serramenti esterni box e vano scala 49
Montaggio di porte basculanti 3g
Montaggio di porte per esterni 29
Montaggio di portone di ingresso all'edificio 1g
Rimozione di serramenti interni 29
Montaggio di porte blindate 3g
LOTTO 407: OPERE IN PIETRA 8g
Rimozione di riquadrature degli infissi esterni 3g

Posa in opera di riquadrature degli infissi esterni 5g
LOTTO 407: LAVORI VANO SCALA 109
Stuccatura parziale 2g
Tinteggiatura delle pareti 3g
Tinteggiatura di soffitti, rampe e pianerottoli 29
Revisione e verniciatura delle ringhiere scala 39
LOTTO 407: SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO METALLICO FIS¢ 6g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6g

TMe
39]a0]41[42[43]2]45]a6]47]48las]50]51]52]53]54]55]56]57]58]59]60]61]62]63]64]65]66]67]68]69]70]71[72[73]7 4]75]76]77]78]79]80[B1[82B3]B4]85 68788 [Bl00]01[92]03]0d[05]06l07[08[o0l0d 0foF 0d 0dod odofod od 11 T 1d 131419141 314 1 2624 23 23 24 29 242724 243033333 34 34 343734 3940 4] 434344 4944 4744495057553 54 5954 575854 6061646464 646461686470 7174 74747474 717474808184 8384 84 8d 87 84849497107

Manutenzione straordinaria dei lotti n. 263 e 407 siti nel Comune di Lucera alla via Carlo Corrado nn. 2-4-8. - Pag. 2



Mese 3

Mese 1 [Mese 2
-2[-1]1[2[34s e[ 78] of10[1al12f13f4[15]16[17[18[10]20[2122[23]24]25[26[27]28[29[30[3132[33[34[35]36[37[38

Nome attivita Durata

LOTTO 407: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA | 36 ¢
Formazione intonaci estemni 6g
Rivestimento di superfici esterne 49

Posa in opera di copertine in pietra 49
Revisione e verniciatura delle ringhiere e dei cancell 6g
Asportazione di strato di usura e collegamento 29
Formazione di manto di usura e collegamento 6g
Scavo di shancamento 39
Fomnitura e spandimento di terreno agrario 3g
Formazione di tappeto erboso 29
LOTTO 263: MONTAGGIO DEL PONTEGGIO METALLICO FISS( | 10g
Montaggio del ponteggio metallico fisso 109
LOTTO 263: RIPRISTINO DEL C.A. AMMALORATO 109
Rimozione di cls ammalorato di balconi e cornicioni 3g
Ripristino di cls di balconi e logge 79
LOTTO 263: RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEIT | 20g
Rimozione di manto di copertura in tegole 3g
Formazione di massetto isolante per coperture 49

Posa in opera di impermeabilizzazione di coperture 49

Posa in opera di manto di copertura in tegole 6g

Posa in opera di scossaline 3g
LOTTO 263: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIM 8g
Rimozione di pavimento su balconi 29

Posa in opera di impermeabilizzazione 29

Posa in opera di stangoni in pietra 29

Posa in opera di pavimenti 29
LOTTO 263: SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTT( | 33 g
Rimozione del rivestimento di listelli 5g
Rimozione della zoccolatura esterna 29
Rimozione di intonaci esterni 49
Formazione intonaci rustici esterni 49
Applicazione di isolamenti termico a cappotto 109

Posa in pera di malta rasante 49
Rivestimento di superfici esterne 49
LOTTO 263: RIFACIMENTO INTONACI E RIVESTIMENTI ESTER 9g
Rimozione di intonaci esteri 29
Formazione intonaci esterni 49
Rivestimento di superfici esterne 39
LOTTO 263: SOSTITUZIONE DELLE OPERE IN FERRO 8g
Rimozione di ringhiere 29

Posa in opera di ringhiere 49
Verniciatura a pennello di opere in ferro 29
LOTTO 263: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACG | 10g
Rimozione di canali di gronda e pluviali 3g

Posa in opera di canali di gronda 49

Posa in opera di pluviali 3g
LOTTO 263: SOSTITUZIONE DEGLI INFISS| ESTERNI E INTERN | 19g
Rimozione di serramenti esterni 3g
Montaggio di serramenti esterni 59
Montaggio di serramenti esterni cantinole e vani scala 1g
Montaggio di portoni di ingresso agli edifici 29
Rimozione di serramenti interni 29
Montaggio di porte blindate 69
LOTTO 263: OPERE IN PIETRA 5g
Rimozione di riquadrature degli infissi esterni 29

Posa in opera di riquadrature degli infissi esterni 3g
LOTTO 263: LAVORI VANO SCALA 209
Stuccatura parziale 49
Tinteggiatura delle pareti 69
Tinteggiatura di soffitti, rampe e pianerottoli 39
Revisione e verniciatura delle ringhiere scala 49

Posa in opera di scale retrattii 3g
LOTTO 263: SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO METALLICO FIS¢ 6g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5g
Smobilizzo del cantiere 5g
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