ARCA CAPITANATA

Agenzia Regionale per la Casa e I'Abitare

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007 - 2013
REGIONE PUGLIA - “Settore Aree Urbane - Citta”

REALIZZAZIONE DI N° 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NEL COMUNE DI TRINITAPOLI ALLA VIA PIETRO NENNI

Finanziamento: € 1.200.000,00 Foggia, li 18.05.2016

IL DIRETTORE
(dirigente del Settore Tecnico)

Ing. Vincenzo De Devitiis

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E VERIFICATORE DEL PROGETTO
(responsabile u.o. Progettazione/ Appailti)

Arch. Anna Maria Tomasulo

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
(u.o. Progettazione/ Appailti)

Ing. Antonio Verrastro

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Ing. Antonio Falcone
Via Campanile 39 - Manfredonia
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Nome ativita Durata
Allastimento del canti 155
Realizzaziane della mcinzione e degl access al canliore sg
Realizzazione della viabilth del cantiere 4g
Alestimento di servziigierico-assisterziall del cantiers g
Allesimento di deposil, zene perlo stoccaggio dei materilie | 35
Realizzazicne ¢ impianto clerice el cantors 2g
Realizzezione ciimpanio i messa a tera del cantiers s
Mantagglo ¢ smoniaggio dell gru a tome 6g
Seavo disbancamento in ermon incoerenti 10g
Struttura in fondaziana in .2 27g
Realizzezione cella carpentera perle siulure in ondazione | 16
Leverezione @ pess ferr diarmatura e e sinture n fondez | 106
Getto incalcesinuzzo per e stnture in fonczione s
Mantagglo e smaniaggia del ponteggin metalc fisa 4g
Struttura in alevaziona in . 1s0g
perte a2g

Levorezione @ pess ferr diarmatura e e sinture n clevez | 306
Getto incalcesinuzzo per e stntiure in clevazione 65
Realizzezione di sclsi in c.. inopera o prefabbicato 424
Lavorazione e posa fer i armatura per sclao n o o prefa | 30g
Rinterm di scavo eseguilo a macchina 6g
Chiusure o divisari 67g
Realizzaziane dl tompagnatur g
Realizzezione ¢ wamezzature nterne g
Copertura, balcon ¢ logge 779
Formezione i massetto per balconi ¢ logge g
Impecmeabilizzazione dicoperture sg
Impecmeabilizzazione di balconi e logge: 21g

Posa di pavimenti su balcani  lagge 17g
Realizazicne e pere di atcneria 21g

Posa di manto i coperure in tegole g
Finiture esterne 79
Formazlone ntonsc estemi (ndusiralzat) g

Posa di vestiment estemi in maemo 12g
Tnplant a6g
ete 185

Meriaggio ci apparecehi igenico sanilari 35
Realizzezione cella e dicistrbuzione e terminaliper impiar | 19
Installzione dicaldaia per impianto ermico (autanomo) 6g
Finitura intarna ang
Formazlone intonac inlee (radizional) 27g

Posa di vestimentintern n ceramica 21g
Pavimeni 05
Formezione i masselto per pavimertintori 9

Posa di pavimentiper intenl i coramica 2g

Posa in opera di sa s2g
Mentaggia di sereamenti estorn 2ag
Mentaggio ¢i serramenti nferi atg

Posa di ringhiere e parapett 75
Tintegiature 445
Tinteggiatura di supertic esterne 2g
Tintegglatura di supeslic inkerne 259
Smobilizzo del cantere 2g
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732 AREA Fabbrcato
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